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El Consistorio remite al Ministerio de Interior la modificación del proyecto del Cuartel 
de la Guardia Civil

En estos momentos las obras se encuentran suspendidas temporalmente, trabajando Ayuntamiento, 
Dirección técnica, UTE y Ministerio en la reanudación de las mismas lo antes posible.
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El 
Ayuntamiento de Priego ha remitido al Ministerio del 
Interior la modificación del proyecto del cuartel de la 
Guardia Civil de nuestra localidad, cuyas obras, que se 
iniciaban oficialmente el 17 de diciembre de 2015, se 
encuentran paralizadas desde mediados del pasado mes 
de julio.

Según recoge la nota remitida por el Consistorio, tras 
varios meses de obra, la dirección facultativa ponía de 
manifiesto la necesidad de cambiar la solución 
constructiva de uno de los muros de contención en el 
sur de la parcela, dado que el muro previsto resultaba 

irrealizable en gran parte del trazado debido a las características del terreno de la zona de la parcela (rellenos 
y echadizos).
Además, como resultado de varias prospecciones de campo y la excavación de tierras, se corroboró que el 
nivel freático aparecía a una cota más superficial que la prevista, a nivel de cota inferior de la cimentación, y 
no como venía en proyecto. Esto ha llevado a la necesidad de realizar un modificado habida cuenta de los 
dos imprevistos surgidos en obra, difícilmente eran previsibles en la redacción del proyecto.
Es por ello, que a petición del Ministerio del Interior, se ha redactado por los servicios técnicos del Área de 
Urbanismo el proyecto modificado, que incluye, la sustitución de parte del muro de hormigón armado 
localizado en el borde sur de la parcela por un muro de pilotes, así como, la inclusión de un sistema de 
bombeo en las inmediaciones de las superficies de cimentación, para evacuar y desaguar el agua proveniente 
del terreno, en el caso de que el nivel freático supere la cota de las losas de cimentación a base de la 
proyección de dos pozos drenantes con bomba conectados a la red de pluviales de la urbanización de la 
parcela.
Estas pequeñas modificaciones han implicado la realización de algunos ajustes y modificaciones en la 
estructura del edificio de dependencias oficiales, en el que se han eliminado algunos pilares que se habían 
proyectado sobre el muro de hormigón armado que se ha sustituido, así como, la modificación de la 
estructura de los aparcamientos exteriores, teniendo que recalcular la estructura.
Los siguientes pasos antes de que se reanuden las obras, serán la firma de la aceptación del modificado de 
las partidas nuevas entre el Ministerio del Interior y la UTE formada por Construcciones Granadal SL y 
Teginser SL, que se prevé en la próxima semana, dando ello paso, a la supervisión de proyectos por parte del 
Ministerio de Interior.
Por último, recordar que hasta la fecha se han realizado seis certificaciones de obra por importe de 
418.536,57 €. El total de coste de la obra con las últimas modificaciones acontecidas asciende a 



2.421.089,32 €, una vez aplicada la baja del 45,37% que ofertó la UTE adjudicataria.


