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Lasobrasdel futuro Centro de I niciativas Empresariales, antiguo M ercado de Abastos,
listas paralicitarse

El proyecto ha sufrido un importante atraso debido a la falta de financiacién y a una seriede
exigencias por partede Cultura

Rafael Cobo Calmaestra
Viernes 15 de febrero de 2013 - 20:36

.c_: «%w Doce afos después de que se iniciara la redaccién de un

T.?::i‘_; proyecto para la construccion de un nuevo mercado de

«#w | «#¥w abastos en Priego, e ahora denominado Centro de

o <o |niciativas Empresaridles (CIE) acaba de superar un

nuevo tramite inicidndose en breve la licitacion de la
actuacion.
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_ 2 Finaliza asi més de una década de idas y venidas sobre

R ; esta actuacion muy demandada por € sector comercial
del centro de la localidad y que ha vivido varios

episodios, ya que tras la convocatoria de un concurso
de ideas en la legidatura 2003-2007, una vez
desestimado € proyecto redactado en la anterior
legidlatura, la falta de presupuesto impidié acometer hasta el afio 2009 la construccion del inmueble,
demoliéndose en el verano de ese afio € anterior edificio e inicidndose unos meses después la primera fase
de las obras, centradas en la gecucion de las dos plantas de aparcamientos, financiados con los Planes
Provinciales, que finalizaron en el verano de 2010, fecha desde |la cual estén paralizadas.
La Alcaldesa prieguense Maria Luisa Ceballos y el jefe del servicio de Arquitectura y Urbanismo de la
Diputacion de Cérdoba correspondiente a sur de la provincia, € también prieguense Manuel Gémez, han
ofrecido esta mafana una rueda de prensa en la que han analizado alguno de los aspectos de este proyecto,
gue como apuntaba Ceballos, se retomaba en 2011 con € nuevo Equipo de Gobierno, manteniéndose varias
reuniones en Madrid con las arquitectas ganadoras del concurso de ideas y redactoras del proyecto, que
remitieron en mayo de 2012 una serie de modificaciones que no fueron aprobadas por Cultura a encontrarse
el edificio en un entorno BIC, solicitando una serie de correcciones que finalmente no llegaron a buen
puerto, por lo que como apunté la Alcaldesa, se rescindio e posible contrato de ejecucién del proyecto con
las citadas arquitectas, “porque teniamos que adecuarnos a las exigencias de Cultura s queriamos
desbloquear el proyecto”.
Llegados a este punto, la Maria Luisa Ceballos hizo referencia a la entrada en el proyecto del servicio de
Arquitectura y Urbanismo de la Diputacion de Coérdoba, cuyo responsable en la zona, Manuel Gomez,
comenzo a redactar el proyecto del futuro CIE, llegando a un consenso con Cultura, de manea que desde € 4
diciembre de 2012 el Consistorio cuenta con la autorizacion de la Delegacién de Cultura para que este
proyecto se lleve a efecto.
Seguin Ceballos, desde diciembre y en un mes aproximadamente, se ha culminado el proyecto de gecucion
del edifico previo alalicitacién, recordando que el coste del proyecto se elevaa 1,7 millones de euros de los
gue e 80% seran financiado por €l de la Diputacién de Cordoba, aportando otro 10% la Diputacion y € 10%
restante el Consistorio prieguense, como asi anunciabala Alcaldesa.



Por su parte, Manuel Goimez recordd que cuando se recibid el proyecto para su redaccion, se encontraron
con €l inconveniente de que una parte del mismo estaba ya construido, en concreto dos plantas de sotano
bajo rasante, “que en julio de 2012 no tenian con las autorizaciones por parte de Cultura’, apunté Gémez,
gue puso de manifiesto que el proyecto actual, “es fruto del consenso con Cultura’.

En sintesis, e futuro edificio, como indicaba Manuel Gomez, tendra tres usos basicos, “ aparcamientos en las
dos plantas bgjo rasantes, comercial en la primera planta y un centro de iniciativas empresariales en la
segunda planta’.

Igualmente, el responsable del proyecto recordaba que se ha seguido la tradicién de la arquitectura del solar,
anadiendo que € proyecto anterior, “era poco sensible con el devenir histérico de las construcciones
anteriores’, de ahi que se recondujera la tipologia, volviéndose al patio anterior, recuperandose en sintesis la
tipologia del antiguo edificio, con dos frentes de fachada que se desarrolla en torno a un patio central

En relacion a las dos plantas bajo rasante, en las que ubicaran los aparcamientos, Gomez afadia que se ha
podido hacer “muy poco, porque la estructura ya estaba hecha’, consiguiendo, eso si, optimizar las plazas de
aparcamiento que han pasado de las 38 a las 49 actuales. Mientras en la primera planta se han disefiado seis
locales comerciales para uso indefinido, un érea para zoco artesanal, una zona para puestos eventuales, ocho
plazas para puestos de abastos, aseos y cafeteria, distribuyéndose la planta ata en ocho oficinas, un local de
actos con capacidad para 72 personas, una sala de reuniones'y aseos.

Por ultimo, Gomez afadia que la imagen exterior del edificio, “es muy contenida, sin distorsiones graves y
muy tradicional”, al estar ubicado entre una serie de monumentos como la iglesia de San Pedro, las
Carnicerias Realesy el Castillo.



