


LOCAL | Política

El PP denuncia nuevos retrasos en el proyecto del río Zagrilla y exige una fecha para iniciar las obras

Cristina Casanueva acusa al Gobierno de incumplir sus compromisos y reclama que aclare el presupuesto definitivo, la financiación y el encargo previsto a Tragsa

Redacción/Priego Digital

Lunes 3 de agosto de 2026 - 18:40



La senadora del Partido Popular por Córdoba Cristina Casanueva ha denunciado la “secuencia interminable de incumplimientos, contradicciones y silencios” que, a su juicio, mantiene el Gobierno de España en torno al proyecto de restauración hidráulica y ecológica del río Zagrilla, en el término municipal de Priego de Córdoba.

Casanueva sostiene que la actuación continúa paralizada en agosto de 2026, pese a los sucesivos anuncios realizados durante los últimos años, y reclama al Ejecutivo una fecha concreta para el comienzo de unas obras destinadas a mejorar el cauce y reducir los problemas de inundabilidad.

“A día de hoy, las obras no han comenzado, el proyecto sigue en tramitación, el importe final no se ha determinado y el encargo a Tragsa no se ha formalizado”, ha afirmado la senadora, quien ha añadido que “los vecinos de Priego de Córdoba siguen viendo cómo sus casas se inundan año tras año cuando llega la época de lluvias”.

Una actuación pendiente desde hace años

La documentación oficial confirma que el proyecto figuraba como “no iniciado” en el informe de seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación correspondiente a los años 2022 y 2023.

El informe de viabilidad aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica en octubre de 2023 establecía un presupuesto para conocimiento de la Administración de 3.175.720,59 euros. El documento contemplaba doce meses para ejecutar las obras y otros 24 meses de mantenimiento.

La actuación incluye la ampliación de la capacidad del cauce en determinados tramos, la retirada de obstáculos y residuos, la restauración de las riberas y la sustitución de algunas escolleras, motas y gaviones por soluciones de bioingeniería. El propio informe reconoce que varios de estos elementos dificultan la circulación del agua y favorecen las inundaciones durante los periodos de lluvia.

El Gobierno preveía encargar las obras durante el primer semestre

En una respuesta parlamentaria fechada en septiembre de 2025, el Gobierno indicó que el proyecto estaba redactado y que el trámite ambiental había concluido. También señaló que era necesario actualizar el presupuesto por el cambio de las tarifas de Tragsa y que esperaba efectuar el encargo durante el primer semestre de 2026.

Casanueva denuncia que ese plazo ha vuelto a expirar sin que se haya comunicado el inicio de las obras. “El Gobierno ha faltado una vez más a su compromiso, siendo los vecinos de Priego de Córdoba los grandes perjudicados”, ha señalado.

La senadora asegura además que el Ejecutivo había anunciado previamente la licitación del proyecto durante

2025, pero terminó optando por un encargo directo a la empresa pública Tragsa.

“Esa promesa se ha incumplido. No solo no se ha licitado, sino que el Gobierno cambió la vía de ejecución a un encargo a Tragsa, con un coste definitivo que todavía desconocemos”, ha manifestado.

Las tarifas generales de Tragsa aprobadas en abril de 2026 recogen una variación media ponderada de los precios simples del 2,59% respecto a 2025. Su aplicación dependerá de la fecha en la que se formalice cada encargo.

Dudas sobre la financiación definitiva

El informe de viabilidad de 2023 atribuía los 3,17 millones de euros a los Presupuestos del Estado y señalaba que la actuación sería financiada mediante los Fondos de Restauración Ecológica y Resiliencia.

El PP sostiene ahora que la financiación ha sido trasladada al programa Feder 2021-2027, aunque este cambio no aparece reflejado en el informe de viabilidad consultado, que mantiene la fórmula inicial.

“El Gobierno cambió la financiación de un fondo a otro sin explicaciones y sin dar la cara”, ha criticado Casanueva, quien considera que los retrasos han impedido cumplir los plazos previstos inicialmente.

Nuevas preguntas y una moción en el Senado

La parlamentaria popular ha anunciado la presentación de un nuevo bloque de preguntas escritas y una moción en el Senado para reclamar información sobre el estado administrativo del proyecto, su presupuesto actualizado y la fecha prevista para el comienzo de los trabajos.

“El Gobierno debe dejar de esconderse detrás de respuestas evasivas. Los vecinos de Priego de Córdoba merecen respuestas claras, no excusas infinitas”, ha concluido Casanueva.